FUTURA PNRR | Gestione Progetti

< I tuoi progetti

Animatore digitale: formazione del personale interno

Avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-941 - Animatori digitali 2022-2024

Identificativo progetto: **M4C1I2.1-2022-941-P-6846**
CUP: **J14D22004690006**
Stato progetto: **IN CORSO**
Importo finanziato: **2.000,00 €**

Cronoprogramma

Nella tabella che segue è necessario indicare gli intervalli temporali previsti per lo svolgimento delle attività di realizzazione del progetto, richiesti dal MEF-RGS.
Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o similari che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento **Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico** e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del **02/11/2022**.

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	28/07/2023	21/12/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara ***Dal 02/11/2022***	14/06/2023	14/07/2023	14/06/2023	14/06/2023
Pubblicazione bando di gara ***Dal 02/11/2022***	14/07/2023	14/07/2023	14/06/2023	14/06/2023
Aggiudicazione * ***Dal 02/11/2022***	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023
Stipula Contratto * ***Dal 02/11/2022***	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023
Esecuzione Fornitura * ***Dal 02/11/2022***	25/05/2024	25/05/2024	20/12/2023	29/05/2024
Collaudo/Verifica di conformità * ***Dal 02/11/2022***	25/05/2024	25/05/2024	21/12/2023	29/05/2024

(*) Campi obbligatori

NextGenerationEU

FUTURA PNRR | Gestione Progetti

ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ

MONITORAGGI

PERSONALE DI PROGETTO

PROCEDURE

RENDICONTAZIONE

PAGAMENTI

SALVA